

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Matriz RACI

Plataforma Universitaria Integrada: Modernización y Centralización de
Procesos Académicos y Administrativos

Profesora:

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes:

Mauricio González Prendas: 2024143009

Isaac Jiménez Blanco: 2024202804

Tamara Robles Camacho: 2024099342

Fecha:

14 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Introducción	1
3. Equipo del proyecto	1
4. Convención RACI	2
4.1. Notas de aplicación	2
5. Matriz de responsabilidades	3
6. Análisis de carga por rol	6
7. Observaciones finales	6

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Matriz RACI
Project manager	Tamara Robles Camacho
Fecha	14 de junio de 2026

2. Introducción

La Matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado y Informado) es una herramienta muy importante en la gestión de proyectos que permite definir con claridad las responsabilidades de cada miembro del equipo y stakeholder para cada actividad principal del proyecto. Su correcta aplicación elimina ambigüedades, evita duplicidades de esfuerzo y asegura que cada tarea tenga un único responsable de su ejecución y un único responsable final de su resultado.

El presente documento define la Matriz RACI del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, abarcando todas las actividades principales desde el inicio hasta el cierre del proyecto, en concordancia con los grupos de procesos del PMI.

3. Equipo del proyecto

En la siguiente tabla se muestran los roles del equipo junto con su responsabilidad principal y los entregables asignados.

Tabla 1: Equipo del proyecto

Rol	Nombre	Responsabilidad principal	Entregables asignados
Project Manager	Tamara Robles Camacho	Dirección general, gestión documental y coordinación del equipo	E2, E20, E21, E23, E25, E26
Desarrollador Front-end & QA 1	Mauricio González Prendas	Desarrollo del front-end navegable, pruebas de calidad	E18 (Portal estudiantil, portal docente y portal administrativo)
Desarrollador Front-end & QA 2	Carlos Sainz Arce	Desarrollo del front-end navegable, pruebas de calidad	E18 (Portal financiero, portal ejecutivo)
Analista de Negocio & Documentador 1	Isaac Jiménez Blanco	Elaboración de entregables documentales PMI	E1, E3E9, E19
Analista de Negocio & Documentador 2	Jorge Abarca Quiros	Elaboración de entregables documentales PMI	E10-E17, E22, E24
Rector / Patrocinador	Dr. Roberto Fallas Mora	Aprobación, toma de decisiones estratégicas	Aprobación de entregables clave
Directora Administrativa	Lic. Patricia Vargas Soto	Validación de requerimientos administrativos	Revisión de módulos administrativos
Director de TI	Ing. Carlos Brenes Mora	Revisión técnica y viabilidad de la solución	Revisión técnica del front-end

4. Convención RACI

La siguiente convención aplica a todas las actividades documentadas en la matriz:

Tabla 2: Convención RACI

R Responsable	A Aprobador	C Consultado	I Informado
Ejecuta la tarea directamente	Responsable final, toma decisiones	Asesora y valida el resultado	Se le informa del progreso

4.1. Notas de aplicación

- Cada actividad debe tener exactamente un (1) responsable final (A Accountable).
- Puede haber múltiples ejecutores (R Responsable) en una misma actividad.
- Los roles C e I no ejecutan la tarea pero participan en el proceso de validación o comunicación.
- El Project Manager mantiene rol A en todas las actividades de gestión y planificación.

5. Matriz de responsabilidades

A continuación se muestra la matriz copleta de responsabilidades organizada por fase del proyecto y actividad principal, con la asignación RACI para cada miembro del equipo y stakeholders clave:

Tabla 3: Matriz de responsabilidades

Fase	Actividad principal	Project Manager (Tamara)	Dev Frontend 2 (Mauricio)	Dev Frontend 2 (Carlos)	Analista Doc. 1 (Isaac)	Analista Doc. 2 (Jorge)	Rector / Sponsor (Dr. Roberto)	Dir. Admin. (Lic. Patricia)	Dir. TI (Ing. Carlos)
Inicio	Elaborar Business Case	A	I	I	R	C	C	C	I
Inicio	Desarrollar Project Charter	A	I	I	R	C	C	I	I
Inicio	Identificar y registrar stakeholders	A	I	I	R	C	C	C	C
Planificación	Definir alcance del proyecto	A	C	C	R	C	I	C	C
Planificación	Elaborar WBS con criterios de aceptación	A	C	C	R	C	I	I	I
Planificación	Desarrollar cronograma (MS Project)	A	C	C	R	C	I	I	I
Planificación	Definir Matriz RACI y organigrama	A	C	C	R	C	I	I	I
Planificación	Elaborar Plan de Recursos	A	C	C	R	C	I	C	I
Planificación	Estimar costos del proyecto	A	C	C	R	R	C	C	I
Planificación	Elaborar Plan de Calidad	A	C	C	R	R	I	I	C
Planificación	Elaborar Plan de Comunicaciones	A	C	C	R	R	C	C	I
Planificación	Elaborar Plan de Gestión de Riesgos	A	C	C	R	R	I	I	C
Planificación	Elaborar Registro de Riesgos (≥ 10)	A	C	C	R	R	I	I	C
Planificación	Elaborar Matriz Probabilidad e Impacto	A	C	C	R	R	I	I	C
Planificación	Elaborar Plan de Adquisiciones	A	C	C	R	R	C	C	C
Ejecución	Desarrollar Login y Dashboard principal	C	C	R	I	I	I	I	A
Ejecución	Desarrollar Portal Estudiantil	C	R	C	I	I	I	C	A
Ejecución	Desarrollar Portal Docente	C	R	C	I	I	I	C	A
Ejecución	Desarrollar Portal Administrativo	C	R	C	I	I	I	A	C
Ejecución	Desarrollar Portal Financiero	C	C	R	I	I	I	C	A
Ejecución	Desarrollar Dashboard Ejecutivo del sistema	C	C	R	I	I	A	C	C
Ejecución	Realizar pruebas de usabilidad y QA	A	C	R	C	C	I	C	C
Monitoreo	Definir y monitorear KPIs del proyecto	A	I	I	C	R	C	I	I
Monitoreo	Gestionar control de cambios	A	C	C	R	C	C	I	I
Monitoreo	Elaborar solicitudes de cambio	A	C	C	C	R	C	I	I
Monitoreo	Evaluar impacto de cambios (alcance/costo)	A	C	C	C	R	C	I	C

Fase	Actividad principal	Project Manager (Tamara)	Dev Frontend 2 (Mauricio)	Dev Frontend 2 (Carlos)	Analista Doc. 1 (Isaac)	Analista Doc. 2 (Jorge)	Rector / Sponsor (Dr. Roberto)	Dir. Admin. (Lic. Patricia)	Dir. TI (Ing. Carlos)
Monitoreo	Dar seguimiento al cronograma	A	C	C	R	R	I	I	I
Monitoreo	Dar seguimiento a riesgos activos	A	C	C	R	C	I	I	C
Monitoreo	Mantener Dashboard Ejecutivo del proyecto	A	C	C	C	R	C	I	I
Cierre	Elaborar Informe Ejecutivo final	A	I	I	C	R	C	C	I
Cierre	Formalizar Acta de Cierre del proyecto	A	I	I	R	C	A	C	I
Cierre	Documentar Reflexiones y Recomendaciones	A	R	R	R	R	I	I	I

6. Análisis de carga por rol

En la siguiente tabla se observan cuántas veces aparece cada persona como R,A y C.

Tabla 4: Análisis de carga por rol

Rol	# como R	# como A	# como C	Observación
Project Manager (Tamara)	0	26	6	Lidera toda la gestión del proyecto
Dev Frontend 1 (Mauricio)	4	0	22	Foco en ejecución técnica del frontend
Dev Frontend 2 (Carlos)	4	0	21	Foco en ejecución técnica del frontend
Analista Doc. 1 (Isaac)	18	0	6	Principal ejecutor de documentación PMI
Analista Doc. 2 (Jorge)	14	0	11	Principal ejecutor de documentación PMI
Rector / Patrocinador	0	2	9	Toma decisiones estratégicas y aprueba
Directora Administrativa	0	1	14	Valida requerimientos administrativos
Director de TI	0	4	12	Revisa viabilidad técnica

7. Observaciones finales

La presente Matriz RACI fue elaborada en concordancia con los roles definidos en el organigrama del proyecto y es coherente con los paquetes de trabajo identificados en el WBS. Cualquier modificación en el equipo del proyecto o en el alcance deberá reflejarse en una actualización de este documento mediante el proceso formal de control de cambios.

Se recomienda revisar esta matriz al inicio de cada fase del proyecto para verificar que las asignaciones siguen siendo vigentes y que la carga de trabajo por rol se mantiene balanceada.