

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Plan de Comunicaciones

Plataforma Universitaria Integrada: Modernización y Centralización de
Procesos Académicos y Administrativos

Profesora:

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes:

Mauricio González Prendas: 2024143009

Isaac Jiménez Blanco: 2024202804

Tamara Robles Camacho: 2024099342

Fecha:

9 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Introducción	1
3. Propósito del plan de comunicaciones	2
4. Objetivos del plan de comunicaciones	2
4.1. Objetivo 1	2
4.2. Objetivo 2	3
4.3. Objetivo 3	3
4.4. Objetivo 4	3
4.5. Objetivo 5	3
4.6. Objetivo 6	3
5. Stakeholders considerados	3
5.1. Stakeholders internos	4
5.2. Stakeholders externos	4
6. Canales oficiales de comunicación	4
6.1. GitHub	5
6.2. WhatsApp	5
6.3. Zoom	5
6.4. Correo electrónico	5
6.5. Microsoft Project	5
6.6. Microsoft Word y PDF	5
7. Reglas generales de comunicación	5
8. Matriz de comunicaciones	6
9. Comunicación según prioridad	9
9.1. Prioridad alta	9
9.2. Prioridad media	9
9.3. Prioridad baja	10
10. Gestión de reuniones	10
10.1. Tipos de reuniones	10
10.1.1. Reunión de seguimiento interno	10
10.1.2. Reunión de revisión de entregables	10
10.1.3. Reunión de validación con stakeholders	11
10.1.4. Reunión de cierre	11
10.2. Minuta de reunión	11

11.Gestión de documentos y entregables	11
11.1. Reglas para documentos	11
11.2. Ejemplos de nombres de archivo	12
12.Comunicación de riesgos, cambios y problemas	12
12.1. Comunicación de riesgos	12
12.2. Comunicación de cambios	13
12.3. Comunicación de problemas	13
13.Responsables de comunicación	13
13.1. Project Manager	14
13.2. Analista de Negocio y Documentador 1	14
13.3. Analista de Negocio y Documentador 2	14
13.4. Desarrollador Front-End 1 y QA	14
13.5. Desarrollador Front-End 2 y QA	15
13.6. Sponsor	15
13.7. Stakeholders externos	15
14.Seguimiento y control de las comunicaciones	15
14.1. Indicadores simples de seguimiento	16
15.Conclusión	16

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Plan de Comunicaciones
Project manager	Tamara Robles Camacho
Fecha	9 de junio de 2026

2. Introducción

El presente documento corresponde al Entregable 12, Plan de Comunicaciones, del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor. Este plan forma parte de la planificación del proyecto y tiene como finalidad definir cómo se comunicará la información entre los integrantes del equipo, el Sponsor y los stakeholders relacionados con el proyecto.

La comunicación es un elemento clave dentro de la administración de proyectos, ya que permite mantener alineadas a las partes interesadas, reducir confusiones, coordinar tareas, informar avances, documentar decisiones y atender riesgos o cambios de manera ordenada. En este proyecto, la comunicación adquiere mayor importancia porque el equipo es pequeño, los roles son combinados y el plazo de entrega es corto. La entrega final debe realizarse antes del 24 de junio de 2026, por lo que cualquier atraso, cambio o falta de coordinación puede afectar directamente el alcance, el cronograma, la calidad o los entregables finales.

El proyecto consiste en diseñar y desarrollar un prototipo Front-End web navegable de una Plataforma Universitaria Integrada. Esta plataforma representa procesos académicos, administrativos y financieros mediante módulos como Login, Dashboard principal, Portal Estudiantil, Portal Docente, Portal Administrativo, Portal Financiero y Dashboard Ejecutivo. Además del prototipo, el proyecto incluye entregables de gestión como Business Case, Project Charter, Registro de Stakeholders, Definición del Alcance, Cronograma del Proyecto, Organigrama, Plan de Calidad, Plan de Comunicaciones, Registro de Riesgos, Control de Cambios y documentos de cierre.

Este Plan de Comunicaciones se relaciona directamente con los entregables elaborados previamente. El Project Charter define los roles principales del equipo y la necesidad de mantener una coordinación constante. El Registro de Stakeholders identifica a los interesados internos y externos. La Definición del Alcance establece las restricciones del proyecto, incluyendo que las decisiones relevantes deben comunicarse al equipo para evitar documentos incongruentes. El Cronograma del Proyecto define las actividades, fechas, responsables e hitos. El Organigrama muestra la estructura de comunicación entre Sponsor, Project Manager, equipo ejecutor y stakeholders externos.

Para este proyecto, GitHub será utilizado como repositorio central del prototipo y como espacio compartido para organizar entregables, evidencias y versiones finales. WhatsApp se utilizará como canal rápido para coordinación diaria entre integrantes. Zoom se utilizará para

reuniones de seguimiento o revisiones cuando sea necesario. El correo electrónico se utilizará para comunicaciones formales, principalmente con el Sponsor o stakeholders externos cuando se requiera dejar evidencia clara de una decisión, validación o entrega.

El objetivo principal de este plan es asegurar que cada persona reciba la información correcta, en el momento adecuado y por el canal correspondiente. De esta forma, se busca evitar pérdida de información, duplicidad de trabajo, confusiones sobre responsabilidades, cambios no documentados y problemas de trazabilidad.

3. Propósito del plan de comunicaciones

El propósito del Plan de Comunicaciones es establecer las reglas, canales, responsables, frecuencia y formatos mediante los cuales se compartirá la información del proyecto Plataforma Universitaria Integrada.

Este documento permite responder las siguientes preguntas:

- Qué información debe comunicarse.
- A quién debe comunicarse.
- Quién es responsable de comunicarla.
- Con qué frecuencia debe comunicarse.
- Qué canal debe utilizarse.
- Qué formato debe tener la comunicación.
- Qué información debe quedar registrada como evidencia.
- Cómo se comunicarán riesgos, cambios, problemas y avances.

El plan busca que la comunicación del proyecto sea clara, oportuna, trazable y adecuada para cada stakeholder. No toda comunicación tendrá el mismo nivel de formalidad. Algunas coordinaciones internas podrán realizarse por WhatsApp, mientras que decisiones importantes, cambios de alcance, entregas finales o validaciones deberán quedar documentadas en GitHub, correo electrónico o minuta de reunión.

4. Objetivos del plan de comunicaciones

Los objetivos del Plan de Comunicaciones son los siguientes:

4.1. Objetivo 1

Garantizar que el equipo de trabajo mantenga una comunicación constante sobre avances, tareas, dudas, riesgos, cambios y entregables pendientes.

4.2. Objetivo 2

Definir canales oficiales para evitar que la información importante se pierda en conversaciones informales o quede sin respaldo.

4.3. Objetivo 3

Mantener informados al Sponsor y stakeholders externos sobre los avances relevantes del proyecto, especialmente cuando se requiera validación o revisión de entregables.

4.4. Objetivo 4

Asegurar que los documentos y entregables del proyecto se mantengan organizados en un espacio compartido, utilizando GitHub como repositorio central del proyecto.

4.5. Objetivo 5

Reducir el riesgo de inconsistencias entre documentos, especialmente en temas como alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, roles y fechas.

4.6. Objetivo 6

Establecer un mecanismo formal para comunicar cambios que puedan afectar alcance, tiempo, costo, calidad o riesgos del proyecto.

5. Stakeholders considerados

Este plan considera los stakeholders internos y externos definidos en los entregables anteriores.

5.1. Stakeholders internos

Tabla 1: Stakeholders internos

Nombre	Rol	Necesidad de comunicación
Tamara Robles Camacho	Project Manager	Coordinar avances, revisar entregables, comunicar decisiones y dar seguimiento al cronograma
Isaac Jiménez Blanco	Analista de Negocio y Documentador 1	Mantener trazabilidad documental, comunicar riesgos, cambios, calidad y entregables
Jorge Abarca Quiros	Analista de Negocio y Documentador 2	Elaborar y revisar entregables documentales, apoyar la gestión de riesgos, costos y comunicaciones
Mauricio Prendas González	Desarrollador Front-End 1 y QA	Comunicar avance técnico de portales básicos, problemas del prototipo, pruebas y correcciones
Carlos Sainz Arce	Desarrollador Front-End 2 y QA	Comunicar avance técnico de portales financiero y ejecutivo, y pruebas de calidad

5.2. Stakeholders externos

Tabla 2: Stakeholders externos

Nombre	Rol	Necesidad de comunicación
Dr. Roberto Mora Fallas	Sponsor	Recibir avances generales, validar entregables principales y aprobar decisiones relevantes
Lic. Patricia Vargas Soto	Directora Administrativa	Validar necesidades administrativas representadas en el prototipo
Ing. Carlos Brenes Mora	Director de TI	Revisar aspectos técnicos generales y viabilidad visual del prototipo
Prof. Andrea Solís Zamora	Representante Docente	Validar claridad del Portal Docente
Estudiantes	Usuarios finales	Apoyar validaciones básicas del Portal Estudiantil si se requiere
Departamento Financiero	Área financiera	Validar representación del Portal Financiero
Proveedor de Hosting	Proveedor externo	Brindar referencia técnica si se requiere publicar o alojar evidencia del prototipo

6. Canales oficiales de comunicación

Para mantener orden en la comunicación del proyecto se definen los siguientes canales:

6.1. GitHub

Será el canal principal para centralizar el repositorio del prototipo Front-End, documentos finales, evidencias y versiones controladas. También puede utilizarse para registrar issues, tareas técnicas, defectos y cambios relacionados con el desarrollo.

6.2. WhatsApp

Será utilizado para comunicación rápida entre los integrantes del equipo. Este canal servirá para coordinar horarios, resolver dudas rápidas, avisar avances inmediatos y solicitar revisión de tareas. No será considerado canal formal para aprobar cambios de alcance, presupuesto o cronograma.

6.3. Zoom

Será utilizado para reuniones de seguimiento, revisión de entregables, validación de avances y resolución de dudas importantes. Cuando una reunión produzca decisiones relevantes, estas deberán documentarse mediante una minuta breve o mensaje formal posterior.

6.4. Correo electrónico

Será utilizado para comunicaciones formales con el Sponsor o stakeholders externos. También se utilizará cuando se requiera dejar evidencia de una aprobación, entrega, solicitud de revisión o decisión relevante.

6.5. Microsoft Project

Será utilizado para comunicar y respaldar la planificación del cronograma, incluyendo tareas, fechas, responsables, costos, hitos, dependencias y ruta crítica. Las actualizaciones relevantes del cronograma deberán comunicarse al equipo.

6.6. Microsoft Word y PDF

Serán utilizados para preparar y entregar documentos formales del proyecto. Los PDF se usarán como evidencia final de los entregables.

7. Reglas generales de comunicación

Para evitar confusión y mantener trazabilidad, el equipo aplicará las siguientes reglas:

- Toda decisión que afecte alcance, tiempo, costo, calidad o riesgos deberá documentarse formalmente.
- WhatsApp podrá usarse para coordinación rápida, pero no para aprobar cambios importantes.

- Los entregables finales deberán guardarse en GitHub o en una carpeta compartida asociada al repositorio.
- Cada documento deberá tener un nombre claro y relacionado con el entregable correspondiente.
- Las reuniones importantes deberán dejar una minuta breve o resumen de acuerdos.
- Los cambios al prototipo deberán registrarse en GitHub mediante commits o issues.
- Los problemas técnicos o defectos relevantes deberán comunicarse al equipo y documentarse.
- La Project Manager será responsable de dar seguimiento general a la comunicación del proyecto.
- El Analista de Negocio y Documentador deberá revisar que los documentos mantengan coherencia entre sí.
- El Desarrollador Front-End y QA deberá comunicar avances técnicos, defectos y correcciones.
- Los stakeholders externos serán consultados únicamente cuando se requiera validación general de procesos o módulos.

8. Matriz de comunicaciones

La siguiente matriz define qué información se comunicará, quién será responsable, a quién se dirigirá, con qué frecuencia, por qué canal y con qué nivel de prioridad.

Tabla 3: Matriz de comunicaciones

Información a comunicar	Responsable	Destinatarios	Frecuencia	Canal	Formato	Prioridad
Avance general del proyecto	Project Manager	Equipo y Sponsor	Semanal o según avance	Zoom o correo	Resumen breve de avance	Alta
Estado de tareas del equipo	Project Manager	Equipo interno	Cada 2 o 3 días	WhatsApp	Mensaje de seguimiento	Media
Entregables documentales finalizados	Analista de Negocio y Documentador	Equipo interno	Por evento	GitHub y WhatsApp	Documento en Word o PDF	Alta
Versiones finales de documentos	Analista de Negocio y Documentador	Equipo interno y Sponsor si aplica	Por evento	GitHub o correo	Archivo final	Alta
Avance del prototipo Front-End	Desarrollador End y QA	Front- Equipo interno	Cada 2 o 3 días	WhatsApp y GitHub	Mensaje y commit	Alta
Cambios en el código del prototipo	Desarrollador End y QA	Front- Equipo interno	Por evento	GitHub	Commit o issue	Media
Defectos encontrados en el prototipo	Desarrollador End y QA	Front- Equipo interno	Por evento	GitHub y WhatsApp	Issue o mensaje	Alta
Riesgos identificados	Analista de Negocio y Documentador	Project Manager y equipo	Por evento	WhatsApp y documento formal	Registro de riesgos	Alta
Cambios solicitados	Project Manager o responsable del cambio	Equipo y Sponsor si aplica	Por evento	Correo, Zoom o documento formal	Solicitud de cambio	Alta
Evaluación de cambios	Analista de Negocio y Documentador	Project Manager y equipo	Por evento	Documento formal y reunión	Evaluación de impacto	Alta
Validación de módulos	Desarrollador End y QA	Front- Equipo interno y stakeholders si aplica	Según avance	Zoom o WhatsApp	Revisión visual o checklist	Media
Validación del Portal Docente	Project Manager	Prof. Andrea Solís Zamora y equipo	Por evento	Correo o Zoom	Solicitud de revisión	Media
Validación del Portal Financiero	Project Manager	Departamento Financiero y equipo	Por evento	Correo o Zoom	Solicitud de revisión	Media
Validación administrativa	Project Manager	Lic. Patricia Vargas Soto y equipo	Por evento	Correo o Zoom	Solicitud de revisión	Media
Revisión técnica general	Project Manager	Ing. Carlos Brenes Mora y equipo	Por evento	Correo o Zoom	Solicitud de revisión	Media

Información a comunicar	Responsable	Destinatarios	Frecuencia	Canal	Formato	Prioridad
Entrega final del proyecto	Project Manager	Sponsor, equipo y profesora	Al cierre	GitHub y correo si aplica	Carpeta final y documentos PDF	Alta

9. Comunicación según prioridad

Para manejar adecuadamente la información, se establecen tres niveles de prioridad.

9.1. Prioridad alta

Corresponde a información que puede afectar alcance, cronograma, costo, calidad, riesgos o entrega final. Debe comunicarse de inmediato al equipo y documentarse formalmente.

Ejemplos:

- Cambio en el alcance del prototipo.
- Atraso en una tarea crítica.
- Error crítico en el Front-End.
- Inconsistencia importante entre documentos.
- Modificación del presupuesto.
- Riesgo que pueda afectar la entrega final.

Canales recomendados:

- WhatsApp para alerta inicial.
- Zoom para análisis si es necesario.
- Documento formal, GitHub o correo para dejar evidencia.

9.2. Prioridad media

Corresponde a información necesaria para coordinar trabajo, revisar avances o resolver dudas, pero que no afecta de forma inmediata el cumplimiento del proyecto.

Ejemplos:

- Revisión de un documento.
- Solicitud de apoyo en redacción.
- Corrección visual del prototipo.
- Ajuste menor en una tabla.
- Coordinación de reunión.

Canales recomendados:

- WhatsApp.
- GitHub si se relaciona con código o archivos.
- Zoom si requiere discusión.

9.3. Prioridad baja

Corresponde a información operativa o administrativa que no afecta directamente el alcance ni la fecha de entrega.

Ejemplos:

- Confirmación de horario.
- Comentarios menores de formato.
- Organización de archivos.
- Recordatorios simples.

Canales recomendados:

- WhatsApp.
- Mensaje breve al equipo.

10. Gestión de reuniones

Las reuniones del proyecto se realizarán únicamente cuando sean necesarias para revisar avances, resolver dudas o validar entregables importantes. Debido al tiempo limitado del proyecto, se dará prioridad a reuniones cortas y enfocadas.

10.1. Tipos de reuniones

10.1.1. Reunión de seguimiento interno

Objetivo: revisar avance de tareas, problemas y próximos pasos.

Participantes: equipo interno.

Frecuencia: una o dos veces por semana, según necesidad.

Canal: Zoom o llamada grupal.

Responsable: Project Manager.

10.1.2. Reunión de revisión de entregables

Objetivo: revisar documentos importantes antes de considerarlos finalizados.

Participantes: equipo interno.

Frecuencia: por evento.

Canal: Zoom.

Responsable: responsable del entregable.

10.1.3. Reunión de validación con stakeholders

Objetivo: solicitar retroalimentación general sobre un módulo o documento.

Participantes: Project Manager, responsable del módulo y stakeholder correspondiente.

Frecuencia: según necesidad.

Canal: Zoom o correo.

Responsable: Project Manager.

10.1.4. Reunión de cierre

Objetivo: revisar que los entregables estén completos y listos para entrega final.

Participantes: equipo interno.

Frecuencia: una vez al final del proyecto.

Canal: Zoom.

Responsable: Project Manager.

10.2. Minuta de reunión

Cuando una reunión genere acuerdos importantes, se deberá dejar un resumen breve con:

- Fecha de reunión.
- Participantes.
- Temas tratados.
- Acuerdos principales.
- Responsables asignados.
- Fecha de seguimiento.

11. Gestión de documentos y entregables

La gestión de documentos es parte fundamental del Plan de Comunicaciones, ya que el proyecto incluye varios entregables administrativos y técnicos.

Los documentos y evidencias del proyecto se organizarán en GitHub, utilizando una estructura clara de carpetas.

11.1. Reglas para documentos

- Cada archivo debe tener un nombre claro.
- Los documentos finales deberán guardarse en PDF.
- Las versiones editables podrán mantenerse en Word cuando sea necesario.
- El archivo de Microsoft Project deberá conservarse en formato .mpp.

- Las evidencias importantes deberán guardarse en PDF o imagen.
- No se deben subir versiones duplicadas sin identificación clara.
- Los documentos finales deberán revisarse antes de ser compartidos.

11.2. Ejemplos de nombres de archivo

- Entregable 2 - Project Charter.pdf
- Entregable 4 - Definición del Alcance.pdf
- Entregable 6 - Cronograma del Proyecto.mpp
- Entregable 11 - Plan de Calidad.pdf
- Entregable 12 - Plan de Comunicaciones.pdf

12. Comunicación de riesgos, cambios y problemas

Los riesgos, cambios y problemas deben comunicarse de forma clara porque pueden afectar directamente el cumplimiento del proyecto.

12.1. Comunicación de riesgos

Cuando se identifique un riesgo, se deberá comunicar al equipo y registrar en el documento correspondiente.

La comunicación debe incluir:

- Descripción del riesgo.
- Causa posible.
- Impacto esperado.
- Probabilidad estimada.
- Responsable.
- Acción de respuesta.

Ejemplo: Si se detecta que el desarrollo del Front-End puede atrasarse, Mauricio González Prendas deberá comunicarlo al equipo. La Project Manager revisará el impacto en cronograma y el Analista de Negocio y Documentador actualizará el registro de riesgos si corresponde.

12.2. Comunicación de cambios

Cualquier cambio que afecte alcance, tiempo, costo, calidad o riesgos debe ser tratado formalmente. No se aprobarán cambios importantes únicamente por WhatsApp.

La comunicación de un cambio debe incluir:

- Nombre del solicitante.
- Descripción del cambio.
- Justificación.
- Impacto en alcance.
- Impacto en cronograma.
- Impacto en costos.
- Impacto en calidad.
- Recomendación.
- Decisión final.

12.3. Comunicación de problemas

Un problema es una situación que ya ocurrió y que puede afectar el proyecto. Debe comunicarse lo antes posible.

Ejemplos:

- No se puede abrir el archivo de Microsoft Project.
- Hay error crítico en la navegación del prototipo.
- Un documento contradice el alcance.
- No se logra subir evidencia al repositorio.
- El equipo no tiene claridad sobre una tarea.

Los problemas de prioridad alta deberán notificarse por WhatsApp de inmediato y luego documentarse en GitHub, correo o el entregable correspondiente.

13. Responsables de comunicación

La comunicación del proyecto tendrá responsables definidos según el tipo de información.

13.1. Project Manager

Tamara Robles Camacho

- Coordinar la comunicación general del proyecto.
- Organizar reuniones de seguimiento.
- Comunicar avances generales al Sponsor.
- Validar que el equipo esté informado sobre decisiones relevantes.

13.2. Analista de Negocio y Documentador 1

Isaac Jiménez Blanco

- Mantener coherencia entre documentos.
- Comunicar avances de entregables documentales (mitad).
- Registrar riesgos, cambios y evaluaciones.
- Verificar que la información documentada sea trazable.

13.3. Analista de Negocio y Documentador 2

Jorge Abarca Quiros

- Comunicar avances de entregables documentales (mitad).
- Apoyar la gestión y comunicación de riesgos, costos y comunicaciones.
- Colaborar en el mantenimiento de la documentación del proyecto.

13.4. Desarrollador Front-End 1 y QA

Mauricio González Prendas

- Comunicar avances técnicos del prototipo (módulos básicos).
- Registrar cambios relevantes en GitHub.
- Reportar defectos encontrados.
- Informar correcciones realizadas.
- Comunicar problemas técnicos que puedan afectar el cronograma.

13.5. Desarrollador Front-End 2 y QA

Carlos Sainz Arce

- Comunicar avances técnicos del prototipo (módulos financiero y ejecutivo).
- Reportar defectos de calidad y correcciones en su sección.
- Colaborar en las pruebas de calidad técnica del front-end.

13.6. Sponsor

Dr. Roberto Mora Fallas

- Recibir información de avance general.
- Revisar entregables principales.
- Aprobar decisiones relevantes cuando afecten el propósito del proyecto.
- Validar el cierre del proyecto.

13.7. Stakeholders externos

- Brindar retroalimentación general cuando se les consulte.
- Validar módulos relacionados con su área.
- Comunicar observaciones que mejoran la representación del prototipo.

14. Seguimiento y control de las comunicaciones

El seguimiento de las comunicaciones permite verificar que la información fluya correctamente durante el proyecto. Para ello, se aplicarán las siguientes acciones:

- Revisar periódicamente que los entregables estén en la ubicación compartida definida.
- Confirmar que las decisiones importantes queden documentadas.
- Verificar que los integrantes del equipo conozcan sus tareas y fechas.
- Revisar que los cambios importantes pasen por el proceso formal correspondiente.
- Confirmar que los riesgos relevantes sean comunicados y registrados.
- Validar que las versiones finales estén correctamente nombradas.
- Revisar que los acuerdos de reunión sean entendidos por los participantes.

14.1. Indicadores simples de seguimiento

Tabla 4: Indicadores simples de seguimiento

Indicador	Meta
Entregables importantes almacenados en GitHub	100 %
Cambios relevantes documentados formalmente	100 %
Riesgos importantes comunicados al equipo	100 %
Reuniones con acuerdos documentados cuando aplique	100 %
Documentos finales con nombre correcto	100 %
Integrantes informados sobre tareas críticas	100 %

Si durante el seguimiento se detecta que un canal no está funcionando, la Project Manager deberá proponer un ajuste. Por ejemplo, si WhatsApp genera pérdida de información, las decisiones deberán trasladarse a correo, GitHub o minuta de reunión.

15. Conclusión

El Plan de Comunicaciones del proyecto Plataforma Universitaria Integrada establece la forma en que se compartirá la información entre el equipo, el Sponsor y los stakeholders externos. Este documento permite definir canales, responsables, frecuencia, formatos y reglas para que la comunicación sea clara, ordenada y trazable.

La comunicación será especialmente importante debido a que el proyecto tiene un plazo corto, varios entregables documentales, un prototipo Front-End navegable y roles combinados dentro del equipo. Por esta razón, se utilizarán canales distintos según el tipo de información. GitHub funcionará como repositorio central del proyecto, WhatsApp como canal rápido de coordinación, Zoom como medio para reuniones y correo electrónico como canal formal para validaciones o decisiones importantes.

Este plan también ayuda a reducir riesgos de mala comunicación, como documentos incongruentes, cambios no registrados, pérdida de evidencia, duplicidad de trabajo o atrasos en tareas críticas. Al definir reglas claras, el equipo puede mantener mejor control sobre el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los riesgos y los cambios.

Con la aplicación de este Plan de Comunicaciones, el proyecto tendrá una estructura más ordenada para compartir información, documentar decisiones y asegurar que los entregables se mantengan alineados con lo definido en el Business Case, Project Charter, Registro de Stakeholders, Definición del Alcance, Cronograma, Organigrama y Plan de Calidad.