

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Plan de Comunicaciones

Profesora:

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes:

Mauricio González Prendas: 2024143009

Isaac Jiménez Blanco: 2024202804

Tamara Robles Camacho: 2024099342

Fecha:

9 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Introducción	1
3. Propósito del plan de comunicaciones	2
4. Objetivos del plan de comunicaciones	2
4.1. Objetivo 1	2
4.2. Objetivo 2	3
4.3. Objetivo 3	3
4.4. Objetivo 4	3
4.5. Objetivo 5	3
4.6. Objetivo 6	3
5. Stakeholders considerados	3
5.1. Interesados internos	4
5.2. Interesados externos	4
6. Canales oficiales de comunicación	4
6.1. Repositorio de control de versiones	5
6.2. Mensajería instantánea	5
6.3. Plataforma de videollamadas	5
6.4. Correo electrónico	5
6.5. Microsoft Project	5
6.6. Microsoft Word y PDF	5
7. Reglas generales de comunicación	5
8. Matriz de comunicaciones	6
9. Comunicación según prioridad	9
9.1. Prioridad alta	9
9.2. Prioridad media	9
9.3. Prioridad baja	10
10. Gestión de reuniones	10
10.1. Tipos de reuniones	10
10.1.1. Reunión de seguimiento interno	10
10.1.2. Reunión de revisión de entregables	10
10.1.3. Reunión de validación con stakeholders	11
10.1.4. Reunión de cierre	11

10.2. Minuta de reunión	11
11.Gestión de documentos y entregables	11
11.1. Reglas para documentos	11
11.2. Ejemplos de nombres de archivo	12
12.Comunicación de riesgos, cambios y problemas	12
12.1. Comunicación de riesgos	12
12.2. Comunicación de cambios	13
12.3. Comunicación de problemas	13
13.Responsables de comunicación	13
13.1. Directora del proyecto	14
13.2. Analista de Negocio y Documentador 1	14
13.3. Analista de Negocio y Documentador 2	14
13.4. Desarrollador de interfaz 1 y control de calidad	14
13.5. Desarrollador de interfaz 2 y control de calidad	15
13.6. Patrocinador	15
13.7. Interesados externos	15
14.Seguimiento y control de las comunicaciones	15
14.1. Indicadores simples de seguimiento	16
15.Conclusión	16

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Plan de Comunicaciones
Directora del proyecto	Tamara Robles Camacho
Fecha	9 de junio de 2026

2. Introducción

El presente documento corresponde al plan de comunicaciones del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor. Este plan forma parte de la planificación del proyecto y tiene como finalidad definir cómo se comunicará la información entre los integrantes del equipo, el patrocinador y los interesados relacionados con el proyecto.

La comunicación es un elemento clave dentro de la administración de proyectos, ya que permite mantener alineadas a las partes interesadas, reducir confusiones, coordinar tareas, informar avances, documentar decisiones y atender riesgos o cambios de manera ordenada. En este proyecto, la comunicación adquiere mayor importancia porque el equipo es pequeño, los roles son combinados y el plazo de entrega es corto. La entrega final debe realizarse antes del 24 de junio de 2026, por lo que cualquier atraso, cambio o falta de coordinación puede afectar directamente el alcance, el cronograma, la calidad o los entregables finales.

El proyecto consiste en diseñar y desarrollar un prototipo de interfaz web navegable de una Plataforma Universitaria Integrada. Esta plataforma representa procesos académicos, administrativos y financieros mediante módulos organizados estratégicamente. Además del prototipo, el proyecto incluye múltiples documentos de gestión estratégica para asegurar su correcta dirección.

Este plan de comunicaciones se relaciona directamente con todos los entregables de planificación elaborados previamente. El acta de constitución define los roles principales del equipo y la necesidad de mantener una coordinación constante. El registro de interesados identifica a las partes internas y externas. La definición del alcance establece las restricciones del proyecto, incluyendo que las decisiones relevantes deben comunicarse al equipo para evitar que los documentos terminen siendo incongruentes. El cronograma define las actividades, fechas, responsables e hitos. El organigrama muestra la estructura de comunicación entre el patrocinador, la directora del proyecto, el equipo ejecutor y los interesados externos.

Para este proyecto, un repositorio de control de versiones será utilizado como almacenamiento central del prototipo y como espacio compartido para organizar entregables, evidencias y versiones finales. Un sistema de mensajería se utilizará como canal rápido para la coordinación diaria entre integrantes. Una plataforma de videollamadas se utilizará para reuniones de seguimiento o revisiones cuando sea estrictamente necesario. El correo electrónico se utilizará para comunicaciones formales,

principalmente con el patrocinador o los interesados externos cuando se requiera dejar evidencia clara de una decisión, validación o entrega final.

El objetivo principal de este plan es asegurar que cada persona reciba la información correcta, en el momento adecuado y por el canal correspondiente. De esta forma, se busca evitar pérdida de información, duplicidad de trabajo, confusiones sobre responsabilidades, cambios no documentados y problemas de trazabilidad.

3. Propósito del plan de comunicaciones

El propósito del plan de comunicaciones es establecer las reglas, canales, responsables, frecuencia y formatos mediante los cuales se compartirá la información del proyecto Plataforma Universitaria Integrada.

Este documento permite responder las siguientes preguntas

- Qué información debe comunicarse.
- A quién debe comunicarse.
- Quién es responsable de comunicarla.
- Con qué frecuencia debe comunicarse.
- Qué canal debe utilizarse.
- Qué formato debe tener la comunicación.
- Qué información debe quedar registrada como evidencia.
- Cómo se comunicarán riesgos, cambios, problemas y avances.

El plan busca que la comunicación del proyecto sea clara, oportuna, trazable y adecuada para cada interesado. No toda comunicación tendrá el mismo nivel de formalidad. Algunas coordinaciones internas podrán realizarse por mensajería rápida, mientras que las decisiones importantes, los cambios de alcance, las entregas finales o las validaciones deberán quedar debidamente documentadas en el repositorio, por correo electrónico o mediante una minuta de reunión.

4. Objetivos del plan de comunicaciones

Los objetivos del plan de comunicaciones son los siguientes

4.1. Objetivo 1

Garantizar que el equipo de trabajo mantenga una comunicación constante sobre avances, tareas, dudas, riesgos, cambios y entregables pendientes.

4.2. Objetivo 2

Definir canales oficiales para evitar que la información importante se pierda en conversaciones informales o quede sin respaldo.

4.3. Objetivo 3

Mantener informados al patrocinador y a los interesados externos sobre los avances relevantes del proyecto, especialmente cuando se requiera validación o revisión de los entregables.

4.4. Objetivo 4

Asegurar que los documentos y entregables del proyecto se mantengan organizados en un espacio compartido, utilizando un repositorio de control de versiones como almacenamiento central del proyecto.

4.5. Objetivo 5

Reducir el riesgo de inconsistencias entre documentos, especialmente en temas como alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, roles y fechas.

4.6. Objetivo 6

Establecer un mecanismo formal para comunicar cambios que puedan afectar alcance, tiempo, costo, calidad o riesgos del proyecto.

5. Stakeholders considerados

Este plan considera los interesados internos y externos definidos en los entregables anteriores.

5.1. Interesados internos

Tabla 1: Interesados internos

Nombre	Rol	Necesidad de comunicación
Tamara Robles Camacho	Directora del proyecto	Coordinar avances, revisar entregables, comunicar decisiones y dar seguimiento al cronograma
Isaac Jiménez Blanco	Analista de Negocio y Documentador 1	Mantener trazabilidad documental, comunicar riesgos, cambios, calidad y entregables
Jorge Abarca Quiros	Analista de Negocio y Documentador 2	Elaborar y revisar entregables documentales, apoyar la gestión de riesgos, costos y comunicaciones
Mauricio González Prendas	Desarrollador de interfaz 1 y control de calidad	Comunicar avance técnico de portales básicos, problemas del prototipo, pruebas y correcciones
Carlos Sainz Arce	Desarrollador de interfaz 2 y control de calidad	Comunicar avance técnico de portales financiero y ejecutivo, y pruebas de calidad

5.2. Interesados externos

Tabla 2: Interesados externos

Nombre	Rol	Necesidad de comunicación
Dr. Roberto Mora Fallas	Patrocinador	Recibir avances generales, validar entregables principales y aprobar decisiones relevantes
Lic. Patricia Vargas Soto	Directora Administrativa	Validar necesidades administrativas representadas en el prototipo
Ing. Carlos Brenes Mora	Director de TI	Revisar aspectos técnicos generales y viabilidad visual del prototipo
Prof. Andrea Solís Zamora	Representante Docente	Validar claridad del Portal Docente
Estudiantes	Usuarios finales	Apoyar validaciones básicas del Portal Estudiantil si se requiere
Departamento Financiero	Área financiera	Validar representación del Portal Financiero
Proveedor de Hosting	Proveedor externo	Brindar referencia técnica si se requiere publicar o alojar evidencia del prototipo

6. Canales oficiales de comunicación

Para mantener orden en la comunicación del proyecto se definen los siguientes canales

6.1. Repositorio de control de versiones

Será el canal principal para centralizar el repositorio del prototipo de interfaz, documentos finales, evidencias y versiones controladas. También puede utilizarse para registrar solicitudes, tareas técnicas, defectos y cambios relacionados con el desarrollo.

6.2. Mensajería instantánea

Será utilizado para comunicación rápida entre los integrantes del equipo. Este canal servirá para coordinar horarios, resolver dudas rápidas, avisar sobre avances inmediatos y solicitar la revisión de tareas. No será considerado como un canal formal para aprobar cambios de alcance, presupuesto o cronograma.

6.3. Plataforma de videollamadas

Será utilizado para reuniones de seguimiento, revisión de entregables, validación de avances y resolución de dudas importantes. Cuando una reunión produzca decisiones relevantes, estas deberán documentarse mediante una minuta breve o un mensaje formal de seguimiento.

6.4. Correo electrónico

Será utilizado para comunicaciones formales con el patrocinador o los interesados externos. También se utilizará cuando se requiera dejar evidencia de una aprobación, entrega, solicitud de revisión o decisión relevante.

6.5. Microsoft Project

Será utilizado para comunicar y respaldar la planificación del cronograma, incluyendo tareas, fechas, responsables, costos, hitos, dependencias y ruta crítica. Las actualizaciones relevantes del cronograma deberán comunicarse al equipo.

6.6. Microsoft Word y PDF

Serán utilizados para preparar y entregar documentos formales del proyecto. Los PDF se usarán como evidencia final de los entregables.

7. Reglas generales de comunicación

Para evitar confusión y mantener trazabilidad, el equipo aplicará las siguientes reglas

- Toda decisión que afecte alcance, tiempo, costo, calidad o riesgos deberá documentarse formalmente.
- La mensajería instantánea podrá usarse para coordinación rápida, pero no para aprobar cambios importantes.

- Los entregables finales deberán guardarse en el repositorio de control de versiones o en una carpeta compartida asociada.
- Cada documento deberá tener un nombre claro y relacionado con el entregable correspondiente.
- Las reuniones importantes deberán dejar una minuta breve o resumen de acuerdos.
- Los cambios al prototipo deberán registrarse en el repositorio de control de versiones mediante entregas de código o solicitudes.
- Los problemas técnicos o defectos relevantes deberán comunicarse al equipo y documentarse.
- La directora del proyecto será responsable de dar seguimiento general a la comunicación de la iniciativa.
- El Analista de Negocio y Documentador deberá revisar que los documentos mantengan coherencia entre sí.
- El equipo desarrollador de interfaz y control de calidad deberá comunicar los avances técnicos, los defectos encontrados y las correcciones correspondientes.
- Los interesados externos serán consultados únicamente cuando se requiera la validación general de procesos o módulos.

8. Matriz de comunicaciones

La siguiente matriz define qué información se comunicará, quién será responsable, a quién se dirigirá, con qué frecuencia, por qué canal y con qué nivel de prioridad.

Tabla 3: Matriz de comunicaciones

Información a comunicar	Responsable	Destinatarios	Frecuencia	Canal	Formato	Prioridad
Avance general del proyecto	Directora del proyecto	Equipo y patrocinador	Semanal o según avance	Videollamada o correo	Resumen breve de avance	Alta
Estado de tareas del equipo	Directora del proyecto	Equipo interno	Cada 2 o 3 días	Mensajería	Mensaje de seguimiento	Media
Entregables documentales finalizados	Analista de Negocio y Documentador	Equipo interno	Por evento	Repositorio y mensajería	Documento formal o PDF	Alta
Versiones finales de documentos	Analista de Negocio y Documentador	Equipo interno y patrocinador si aplica	Por evento	Repositorio o correo	Archivo final	Alta
Avance del prototipo de interfaz	Desarrollador de interfaz y control de calidad	Equipo interno	Cada 2 o 3 días	Mensajería y repositorio	Mensaje y entrega de código	Alta
Cambios en el código del prototipo	Desarrollador de interfaz y control de calidad	Equipo interno	Por evento	Repositorio	Entrega de código o solicitud	Media
Defectos encontrados en el prototipo	Desarrollador de interfaz y control de calidad	Equipo interno	Por evento	Repositorio o mensajería	Solicitud o mensaje	Alta
Riesgos identificados	Analista de Negocio y Documentador	Directora del proyecto y equipo	Por evento	Mensajería y documento formal	Registro de riesgos	Alta
Cambios solicitados	Directora del proyecto o responsable	Equipo y patrocinador si aplica	Por evento	Correo, videollamada o documento	Solicitud de cambio	Alta
Evaluación de cambios	Analista de Negocio y Documentador	Directora del proyecto y equipo	Por evento	Documento formal y reunión	Evaluación de impacto	Alta
Validación de módulos	Desarrollador de interfaz y control de calidad	Equipo interno e interesados	Según avance	Videollamada o mensajería	Revisión visual o lista de control	Media
Validación del Portal Docente	Directora del proyecto	Prof. Andrea Solís Zamora y equipo	Por evento	Correo o videollamada	Solicitud de revisión	Media
Validación del Portal Financiero	Directora del proyecto	Departamento Financiero y equipo	Por evento	Correo o videollamada	Solicitud de revisión	Media
Validación administrativa	Directora del proyecto	Lic. Patricia Vargas Soto y equipo	Por evento	Correo o videollamada	Solicitud de revisión	Media
Revisión técnica general	Directora del proyecto	Ing. Carlos Brenes Mora y equipo	Por evento	Correo o videollamada	Solicitud de revisión	Media

Información a comunicar	Responsable	Destinatarios	Frecuencia	Canal	Formato	Prioridad
Entrega final del proyecto	Directora del proyecto	Patrocinador, equipo y profesora	Al cierre	Repositorio y correo si aplica	Carpeta final y documentos PDF	Alta

9. Comunicación según prioridad

Para manejar adecuadamente la información, se establecen tres niveles de prioridad.

9.1. Prioridad alta

Corresponde a información que puede afectar alcance, cronograma, costo, calidad, riesgos o entrega final. Debe comunicarse de inmediato al equipo y documentarse formalmente.

Ejemplos

- Cambio en el alcance del prototipo.
- Atraso en una tarea crítica.
- Error crítico en la interfaz.
- Inconsistencia importante entre documentos.
- Modificación del presupuesto.
- Riesgo que pueda afectar la entrega final.

Canales recomendados

- Mensajería instantánea para la alerta inicial.
- Videollamada para análisis si es necesario.
- Documento formal, repositorio o correo para dejar evidencia.

9.2. Prioridad media

Corresponde a información necesaria para coordinar trabajo, revisar avances o resolver dudas, pero que no afecta de forma inmediata el cumplimiento del proyecto.

Ejemplos

- Revisión de un documento.
- Solicitud de apoyo en redacción.
- Corrección visual del prototipo.
- Ajuste menor en una tabla.
- Coordinación de reunión.

Canales recomendados

- Mensajería instantánea.
- Repositorio si se relaciona con código o archivos.
- Videollamada si requiere discusión.

9.3. Prioridad baja

Corresponde a información operativa o administrativa que no afecta directamente el alcance ni la fecha de entrega.

Ejemplos

- Confirmación de horario.
- Comentarios menores de formato.
- Organización de archivos.
- Recordatorios simples.

Canales recomendados

- Mensajería instantánea.
- Mensaje breve al equipo.

10. Gestión de reuniones

Las reuniones del proyecto se realizarán únicamente cuando sean necesarias para revisar avances, resolver dudas o validar entregables importantes. Debido al tiempo limitado del proyecto, se dará prioridad a reuniones cortas y enfocadas.

10.1. Tipos de reuniones

10.1.1. Reunión de seguimiento interno

El objetivo principal es revisar avance de tareas, problemas y próximos pasos.

Participan el equipo interno.

La frecuencia es de una o dos veces por semana, según necesidad.

El canal sugerido es la videollamada o llamada grupal.

La responsable es la directora del proyecto.

10.1.2. Reunión de revisión de entregables

El objetivo principal es revisar documentos importantes antes de considerarlos finalizados.

Participan el equipo interno.

La frecuencia es por evento.

El canal sugerido es la videollamada.

La persona responsable es quien esté a cargo del entregable.

10.1.3. Reunión de validación con stakeholders

El objetivo principal es solicitar retroalimentación general sobre un módulo o documento.

Participan la directora del proyecto, el responsable del módulo y el interesado correspondiente.

La frecuencia es según necesidad.

El canal sugerido es la videollamada o el correo.

La responsable es la directora del proyecto.

10.1.4. Reunión de cierre

El objetivo principal es revisar que los entregables estén completos y listos para entrega final.

Participan el equipo interno.

La frecuencia es de una vez al final del proyecto.

El canal sugerido es la videollamada.

La responsable es la directora del proyecto.

10.2. Minuta de reunión

Cuando una reunión genere acuerdos importantes, se deberá dejar un resumen breve con la siguiente estructura

- Fecha de reunión.
- Participantes.
- Temas tratados.
- Acuerdos principales.
- Responsables asignados.
- Fecha de seguimiento.

11. Gestión de documentos y entregables

La gestión de documentos es parte fundamental del Plan de Comunicaciones, ya que el proyecto incluye varios entregables administrativos y técnicos.

Los documentos y evidencias del proyecto se organizarán en el repositorio, utilizando una estructura clara de carpetas.

11.1. Reglas para documentos

- Cada archivo debe tener un nombre claro.
- Los documentos finales deberán guardarse en PDF.

- Las versiones editables podrán mantenerse en Word cuando sea necesario.
- El archivo de Microsoft Project deberá conservarse en formato .mpp.
- Las evidencias importantes deberán guardarse en PDF o imagen.
- No se deben subir versiones duplicadas sin identificación clara.
- Los documentos finales deberán revisarse antes de ser compartidos.

11.2. Ejemplos de nombres de archivo

- Entregable 2 - Project Charter.pdf
- Entregable 4 - Definición del Alcance.pdf
- Entregable 6 - Cronograma del Proyecto.mpp
- Entregable 11 - Plan de Calidad.pdf
- Entregable 12 - Plan de Comunicaciones.pdf

12. Comunicación de riesgos, cambios y problemas

Los riesgos, cambios y problemas deben comunicarse de forma clara porque pueden afectar directamente el cumplimiento del proyecto.

12.1. Comunicación de riesgos

Cuando se identifique un riesgo, se deberá comunicar al equipo y registrar en el documento correspondiente.

La comunicación debe incluir lo siguiente

- Descripción del riesgo.
- Causa posible.
- Impacto esperado.
- Probabilidad estimada.
- Responsable.
- Acción de respuesta.

Por ejemplo, si se detecta que el desarrollo de la interfaz puede atrasarse, Mauricio González Prendas deberá comunicarlo al equipo. La directora del proyecto revisará el impacto en el cronograma y el analista de negocio y documentador actualizará el registro de riesgos si corresponde.

12.2. Comunicación de cambios

Cualquier cambio que afecte alcance, tiempo, costo, calidad o riesgos debe ser tratado formalmente. No se aprobarán cambios importantes únicamente por medios informales.

La comunicación de un cambio debe incluir lo siguiente

- Nombre del solicitante.
- Descripción del cambio.
- Justificación.
- Impacto en alcance.
- Impacto en cronograma.
- Impacto en costos.
- Impacto en calidad.
- Recomendación.
- Decisión final.

12.3. Comunicación de problemas

Un problema es una situación que ya ocurrió y que puede afectar el proyecto. Debe comunicarse lo antes posible.

Ejemplos

- No se puede abrir el archivo de Microsoft Project.
- Hay error crítico en la navegación del prototipo.
- Un documento contradice el alcance.
- No se logra subir evidencia al repositorio.
- El equipo no tiene claridad sobre una tarea.

Los problemas de prioridad alta deberán notificarse por medio de mensajería instantánea de inmediato y luego documentarse en el repositorio, por correo o en el entregable correspondiente.

13. Responsables de comunicación

La comunicación del proyecto tendrá responsables definidos según el tipo de información.

13.1. Directora del proyecto

Tamara Robles Camacho

- Coordinar la comunicación general del proyecto.
- Organizar reuniones de seguimiento.
- Comunicar avances generales al patrocinador.
- Validar que el equipo esté informado sobre decisiones relevantes.

13.2. Analista de Negocio y Documentador 1

Isaac Jiménez Blanco

- Mantener coherencia entre documentos.
- Comunicar avances de entregables documentales (mitad).
- Registrar riesgos, cambios y evaluaciones.
- Verificar que la información documentada sea trazable.

13.3. Analista de Negocio y Documentador 2

Jorge Abarca Quiros

- Comunicar avances de entregables documentales (mitad).
- Apoyar la gestión y comunicación de riesgos, costos y comunicaciones.
- Colaborar en el mantenimiento de la documentación del proyecto.

13.4. Desarrollador de interfaz 1 y control de calidad

Mauricio González Prendas

- Comunicar avances técnicos del prototipo (módulos básicos).
- Registrar cambios relevantes en el repositorio.
- Reportar defectos encontrados.
- Informar correcciones realizadas.
- Comunicar problemas técnicos que puedan afectar el cronograma.

13.5. Desarrollador de interfaz 2 y control de calidad

Carlos Sainz Arce

- Comunicar avances técnicos del prototipo (módulos financiero y ejecutivo).
- Reportar defectos de calidad y correcciones en su sección.
- Colaborar en las pruebas de calidad técnica del front-end.

13.6. Patrocinador

Dr. Roberto Mora Fallas

- Recibir información de avance general.
- Revisar entregables principales.
- Aprobar decisiones relevantes cuando afecten el propósito del proyecto.
- Validar el cierre del proyecto.

13.7. Interesados externos

- Brindar retroalimentación general cuando se les consulte.
- Validar módulos relacionados con su área.
- Comunicar observaciones que mejoran la representación del prototipo.

14. Seguimiento y control de las comunicaciones

El seguimiento de las comunicaciones permite verificar que la información fluya correctamente durante el proyecto. Para ello, se aplicarán las siguientes acciones

- Revisar periódicamente que los entregables estén en la ubicación compartida definida.
- Confirmar que las decisiones importantes queden documentadas.
- Verificar que los integrantes del equipo conozcan sus tareas y fechas.
- Revisar que los cambios importantes pasen por el proceso formal correspondiente.
- Confirmar que los riesgos relevantes sean comunicados y registrados.
- Validar que las versiones finales estén correctamente nombradas.
- Revisar que los acuerdos de reunión sean entendidos por los participantes.

14.1. Indicadores simples de seguimiento

Tabla 4: Indicadores simples de seguimiento

Indicador	Meta
Entregables importantes almacenados en el repositorio	100 %
Cambios relevantes documentados formalmente	100 %
Riesgos importantes comunicados al equipo	100 %
Reuniones con acuerdos documentados cuando aplique	100 %
Documentos finales con nombre correcto	100 %
Integrantes informados sobre tareas críticas	100 %

Si durante el seguimiento se detecta que un canal no está funcionando, la directora del proyecto deberá proponer un ajuste. Por ejemplo, si la mensajería instantánea genera pérdida de información, las decisiones deberán trasladarse a correo, al repositorio o a una minuta de reunión.

15. Conclusión

El plan de comunicaciones del proyecto Plataforma Universitaria Integrada establece la forma en que se compartirá la información entre el equipo, el patrocinador y los interesados externos. Este documento permite definir canales, responsables, frecuencia, formatos y reglas para que la comunicación sea clara, ordenada y trazable.

La comunicación será especialmente importante debido a que el proyecto tiene un plazo corto, varios entregables documentales, un prototipo de interfaz navegable y roles combinados dentro del equipo. Por esta razón, se utilizarán canales distintos según el tipo de información. Un repositorio de control de versiones funcionará como almacenamiento central del proyecto, la mensajería instantánea será el canal rápido de coordinación, las videollamadas serán el medio para reuniones y el correo electrónico funcionará como canal formal para validaciones o decisiones importantes.

Este plan también ayuda a reducir riesgos de mala comunicación, como documentos incongruentes, cambios no registrados, pérdida de evidencia, duplicidad de trabajo o atrasos en tareas críticas. Al definir reglas claras, el equipo puede mantener mejor control sobre el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los riesgos y los cambios.

Con la aplicación de este plan de comunicaciones, el proyecto tendrá una estructura más ordenada para compartir información, documentar decisiones y asegurar que los entregables se mantengan absolutamente alineados con todas las normativas establecidas en la documentación de planificación elaborada de forma previa.