

# Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

## Registro de partes interesadas

### **Profesora**

Alicia Marcela Salazar Hernández

### **Estudiantes**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Mauricio González Prendas | 2024143009 |
| Isaac Jiménez Blanco      | 2024202804 |
| Tamara Robles Camacho     | 2024099342 |

### **Fecha**

7 de junio de 2026

I Semestre

2026

# Índice

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| 1. Información general del documento        | 1 |
| 2. Introducción                             | 1 |
| 3. Partes interesadas internas del proyecto | 1 |
| 4. Partes interesadas externas del proyecto | 3 |

## 1. Información general del documento

---

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>  | Plataforma Universitaria Integrada |
| <b>Organización</b>         | Universidad Tecnológica La Mejor   |
| <b>Documento</b>            | Registro de partes interesadas     |
| <b>Gerente del proyecto</b> | Tamara Robles Camacho              |
| <b>Fecha</b>                | 7 de junio de 2026                 |

---

## 2. Introducción

Este documento corresponde al registro de partes interesadas del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor, debido a que esta información forma parte del grupo de procesos de inicio según el marco metodológico del PMI, por lo tanto, su propósito es identificar, clasificar y definir a las personas que formarán parte de este proyecto y que pueden afectar o verse afectadas por el desarrollo y los resultados del mismo.

La identificación temprana de las partes interesadas es fundamental para garantizar una buena comunicación, gestionar expectativas y asegurar el apoyo durante el ciclo de vida del proyecto, en consecuencia, estas partes interesadas se dividirán en dos grupos, los internos (miembros del equipo de desarrollo y administración) y los externos (futuros actores de la plataforma), de esta manera, para cada uno se documenta su cargo, nivel de interés, influencia y poder, así como la estrategia más adecuada para mantener su participación acorde con los objetivos del proyecto.

La escala de referencia para comprender mejor la tabla indica que la influencia y el poder se valoran del 1 al 5 (donde 1 es muy bajo y 5 es muy alto).

## 3. Partes interesadas internas del proyecto

En la siguiente tabla se muestran las partes interesadas internas del proyecto.

Tabla 1: Partes interesadas internas

| Nombre                    | Cargo                                | Interés                                                                                                                                                     | Influencia | Poder | Estrategia de involucramiento                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamara Robles Camacho     | Gerente del proyecto                 | Garantizar que el proyecto se ejecute dentro del alcance, tiempo y costo definidos                                                                          | 5          | 5     | Liderar reuniones semanales de seguimiento, tomar decisiones sobre cambios y gestionar comunicaciones con el patrocinador                     |
| Mauricio González Prendas | Desarrollador frontend 1 y calidad   | Desarrollar una interfaz funcional, navegable y de calidad que cumpla los criterios de aceptación                                                           | 5          | 4     | Participar en la definición del alcance técnico, revisiones de código y pruebas de calidad antes de cada entrega                              |
| Carlos Sainz Arce         | Desarrollador frontend 2 y calidad   | Desarrollar una interfaz funcional, navegable y de calidad que cumpla los criterios de aceptación                                                           | 5          | 4     | Participar en la definición del alcance técnico, revisiones de código y pruebas de calidad antes de cada entrega junto con el desarrollador 1 |
| Isaac Jiménez Blanco      | Analista de negocio y documentador 1 | Asegurar que todos los entregables documentales estén completos, coherentes y alineados con los estándares del PMI                                          | 5          | 4     | Responsable de redactar y revisar entregables, mantener actualizado el registro de riesgos y la documentación del proyecto                    |
| Jorge Abarca Quiros       | Analista de negocio y documentador 2 | Asegurar, junto con el analista y documentador 1, que todos los entregables documentales estén completos, coherentes y alineados con los estándares del PMI | 5          | 4     | Redacta y analiza los entregables, manteniendo actualizada la documentación                                                                   |

#### **4. Partes interesadas externas del proyecto**

En la siguiente tabla se mencionan las partes externas interesadas para este proyecto.

Tabla 2: Partes interesadas externas

| Nombre                       | Cargo                                     | Interés                                                                                       | Influencia | Poder | Estrategia de involucramiento                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Roberto Mora Fallas      | Rector y patrocinador del proyecto        | Modernizar la institución, mejorar la imagen universitaria y optimizar los procesos internos  | 4          | 5     | Presentarle el acta de constitución del proyecto para aprobación, informes ejecutivos mensuales y acta de cierre              |
| Lic. Patricia Vargas Soto    | Directora administrativa                  | Reducir la carga operativa del personal y eliminar duplicidad de datos entre departamentos    | 4          | 4     | Reuniones de validación de requerimientos administrativos y revisión del módulo de gestión                                    |
| Ing. Carlos Brenes Mora      | Director de tecnologías de la información | Garantizar que la solución sea técnicamente viable, segura y mantenible a futuro              | 3          | 4     | Consultas técnicas en la fase de planificación y revisión de la arquitectura de la interfaz                                   |
| Prof. Andrea Solís Zamora    | Representante docente                     | Contar con herramientas digitales que simplifiquen el registro de calificaciones y asistencia | 4          | 3     | Participar en sesiones de validación del portal docente y pruebas de usuario                                                  |
| Estudiantes (colectivo)      | Usuarios finales del portal estudiantil   | Acceder a matrícula, calificaciones, horarios y pagos de forma rápida y en línea              | 5          | 2     | Encuestas de satisfacción y pruebas de usabilidad del portal estudiantil                                                      |
| Departamento financiero      | Área financiera                           | Digitalizar los procesos de cobro de matrícula y generación de reportes financieros           | 4          | 3     | Validación de requerimientos del módulo financiero y revisión de casos de uso así como las pruebas de usuario para ese módulo |
| Proveedor de alojamiento web | Proveedor externo                         | Ofrecer infraestructura confiable para el despliegue del sistema                              | 2          | 2     | Contrato de servicio con nivel de servicio definido, revisión periódica de disponibilidad                                     |