

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Organigrama del Proyecto

Profesora

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes

Mauricio González Prendas	2024143009
Isaac Jiménez Blanco	2024202804
Tamara Robles Camacho	2024099342

Fecha

16 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1	Información general del documento	1
2	Introducción	1
3	Organigrama del proyecto	2
3.1	Esquema general del organigrama	2
3.2	Stakeholders de apoyo y validación	3
4	Descripción breve de los roles	4
5	Explicación del organigrama	4
6	Relación entre roles y entregables	5
7	Conclusión	5

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Organigrama del Proyecto
Project manager	Tamara Robles Camacho
Fecha	16 de junio de 2026

2. Introducción

El presente documento detalla el organigrama del proyecto Plataforma Universitaria Integrada desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor, debido a que este entregable tiene como finalidad definir la estructura básica del equipo, los roles principales y la relación jerárquica entre las personas que participan en la gestión y desarrollo de la iniciativa.

El organigrama permite visualizar quién patrocina el proyecto, quién lo dirige y quiénes ejecutan las actividades principales, de esta manera ayuda a evitar confusiones sobre responsabilidades y facilita la comunicación interna del equipo.

Para este proyecto se consideran los roles de Sponsor, Project Manager, Analistas de Negocio y Documentadores, además de los Desarrolladores Front-End y QA.

3. Organigrama del proyecto

3.1. Esquema general del organigrama




Figura 1: Organigrama principal del proyecto Plataforma Universitaria Integrada.

3.2. Stakeholders de apoyo y validación




Figura 2: Stakeholders externos de apoyo y validación del proyecto.

4. Descripción breve de los roles

En la siguiente tabla se describen los roles principales definidos para el proyecto, para lo cual se detalla la responsabilidad principal de cada integrante.

Tabla 1: Descripción de roles

Rol	Nombre	Responsabilidad principal
Sponsor	Dr. Roberto Mora Fallas	Autorizar el proyecto, brindar apoyo institucional y aprobar decisiones importantes
Project Manager	Tamara Robles Camacho	Coordinar el proyecto, dar seguimiento al avance y comunicar decisiones relevantes
Analista de Negocio y Doc. 1	Isaac Jiménez Blanco	Apoyar la definición del alcance, documentación y control del proyecto
Analista de Negocio y Doc. 2	Jorge Abarca Quiros	Elaborar entregables documentales, apoyar gestión de riesgos y costos
Desarrollador Front-End 1 y QA	Mauricio González Prendas	Construir las pantallas estudiantil, docente y admin, y realizar pruebas de calidad
Desarrollador Front-End 2 y QA	Carlos Sainz Arce	Construir el portal financiero y ejecutivo, y realizar pruebas de calidad

El equipo está conformado por cinco integrantes, por lo tanto esto permite una mayor especialización en las tareas de documentación y desarrollo técnico.

5. Explicación del organigrama

El organigrama se organiza en tres niveles principales, ya que en el primer nivel se encuentra el Sponsor, quien representa la autoridad institucional y tiene la capacidad de aprobar el proyecto, validar entregables importantes y apoyar cuando se presenten decisiones que afecten el alcance, el tiempo, el costo o la calidad.

En el segundo nivel se ubica la Project Manager, debido a que este rol se encarga de coordinar el trabajo del equipo, revisar avances, mantener comunicación con los interesados y asegurar que los entregables se completen dentro del plazo definido. Asimismo, en este proyecto la entrega final debe realizarse antes del 24 de junio de 2026, esto implica que la coordinación del equipo es un punto clave.

En el tercer nivel se encuentra el equipo ejecutor, en consecuencia los Analistas de Negocio apoyan la comprensión del problema, la definición del alcance y elaboran la documentación del proyecto, mientras que los Desarrolladores Front-End y QA se dividen la construcción de los módulos del prototipo web y revisan que el prototipo cumpla los criterios mínimos de calidad y navegación.

Los stakeholders externos aparecen como apoyo de validación, por lo tanto estos actores no ejecutan directamente el proyecto, pero pueden aportar información importante sobre procesos

administrativos, técnicos, docentes, financieros y estudiantiles, ya que su participación ayuda a que el prototipo represente mejor las necesidades de la Universidad Tecnológica La Mejor.

6. Relación entre roles y entregables

La siguiente tabla muestra cómo se relacionan los roles del organigrama con los entregables principales del proyecto, de esta manera se define la responsabilidad de cada parte.

Tabla 2: Relación entre roles y entregables

Rol	Entregables o actividades relacionadas
Sponsor	Aprobación del Project Charter, revisión de avances importantes y validación de cierre
Project Manager	Seguimiento del cronograma, coordinación del equipo, control de cambios y comunicación
Analistas de Negocio y Doc.	Definición del alcance, documentación, riesgos, adquisiciones y evaluación de cambios
Desarrolladores Front-End y QA	Login, dashboard principal, módulos web, dashboard ejecutivo y pruebas de calidad

Esta distribución permite que cada rol tenga una función clara dentro del proyecto, además de que facilita la creación posterior del cronograma y la asignación de responsables en Microsoft Project.

7. Conclusión

El organigrama del proyecto Plataforma Universitaria Integrada permite visualizar de forma clara cómo se organiza el equipo de trabajo, debido a que la estructura está compuesta por un Sponsor, una Project Manager y un equipo ejecutor con roles de análisis de negocio, diseño de experiencia de usuario, desarrollo Front-End y aseguramiento de la calidad.

La distribución en cinco integrantes responde adecuadamente al alcance académico del proyecto, permitiendo un desarrollo paralelo de la documentación y el prototipo, por lo tanto el esquema permite mantener orden en las responsabilidades, facilitar la comunicación y apoyar la planificación de otros entregables como el cronograma, la matriz RACI, el plan de recursos, el plan de comunicaciones y el plan de calidad.