

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Acta de Cierre

Profesora

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes

Mauricio González Prendas 2024143009

Isaac Jiménez Blanco 2024202804

Tamara Robles Camacho 2024099342

Fecha

23 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información del proyecto	1
2. Resumen de ejecución del proyecto	1
3. Verificación del alcance	2
4. Desviaciones y cambios aprobados durante el proyecto	2
5. Presupuesto ejecutado versus planificado	3
6. Lecciones aprendidas	3
7. Formalización del cierre	4

1. Información del proyecto

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Sponsor	Dr. Roberto Mora Fallas
Project Manager	Tamara Robles Camacho
Fecha de inicio	8 de junio de 2026
Fecha de cierre	23 de junio de 2026
Presupuesto asignado	€27,200,500

2. Resumen de ejecución del proyecto

La ejecución del proyecto logró cumplir con los objetivos principales establecidos en el inicio debido a que el equipo completó el desarrollo del prototipo Front-End navegable y generó toda la documentación de gestión requerida por el estándar evaluado. De esta manera se entregó una solución visual que incluye el inicio de sesión y los portales estudiantil docente administrativo y financiero con los ajustes realizados durante el control de cambios. Por lo tanto el desempeño general del equipo permitió abarcar las expectativas de los stakeholders ya que se aplicaron adecuadamente los procesos de planificación y ejecución en un margen de tiempo sumamente reducido.

Tabla 1: Estado de los entregables del proyecto

Código	Nombre del entregable	Estado
E-01	Business Case	Completado
E-02	Project Charter	Completado
E-03	Registro de Stakeholders	Completado
E-04	Definición del Alcance	Completado
E-05	WBS del proyecto	Completado
E-06	Cronograma en Microsoft Project	Completado
E-07	Matriz RACI	Completado
E-08	Organigrama del Proyecto	Completado
E-09	Plan de Recursos	Completado
E-10	Estimación de Costos	Completado
E-11	Plan de Calidad	Completado
E-12	Plan de Comunicaciones	Completado
E-13	Matriz de probabilidad e impacto	Completado
E-14	Registro de Riesgos	Completado

Código	Nombre del entregable	Estado
E-15	Plan de Adquisiciones	Completado
E-16	KPIs del proyecto	Completado
E-17	Proceso de control de cambios	Completado
E-18	Prototipo Front-End navegable	Completado
E-19	Plantilla de Solicitud de Cambio	Completado
E-20	Solicitud de Cambio 1	Completado
E-21	Solicitud de Cambio 2	Completado
E-22	Evaluación de Cambios	Completado
E-23	Dashboard ejecutivo del proyecto	Completado
E-24	Informe ejecutivo	Completado
E-25	Acta de Cierre	Completado
E-26	Reflexiones y Recomendaciones	Completado

3. Verificación del alcance

El equipo de proyecto confirma que el alcance aprobado y documentado fue entregado en su totalidad mediante el prototipo web funcional y los artefactos de administración de proyectos. Asimismo los elementos que se definieron como fuera del alcance tales como el backend funcional y la base de datos real se mantuvieron efectivamente excluidos durante toda la ejecución técnica. Esto implica que la navegación y las pantallas cumplen con los criterios de aceptación acordados para lo cual se realizaron las pruebas de calidad correspondientes antes de formalizar la entrega de los productos finales al patrocinador.

4. Desviaciones y cambios aprobados durante el proyecto

Durante el transcurso del trabajo se presentaron desviaciones controladas que fueron procesadas y aprobadas mediante el sistema formal de gestión de cambios institucionales. Por lo tanto se aprobó la Solicitud de Cambio 1 para incluir el módulo de solicitud de certificados en el portal estudiantil ya que esto representaba un valor agregado importante para los usuarios y la administración. En consecuencia para balancear el cronograma y mantener el control del esfuerzo se aprobó la Solicitud de Cambio 2 que redujo el alcance de los indicadores históricos en el dashboard ejecutivo. De esta manera el impacto neto sobre el proyecto resultó equilibrado debido a que el incremento en el trabajo de desarrollo del portal estudiantil se compensó con la disminución de funciones en el área ejecutiva manteniendo intacto el presupuesto global y cumpliendo la fecha final establecida.

5. Presupuesto ejecutado versus planificado

Categoría	Planificado Business Case	Planificado PERT	Ejecutado Real Estimado
Mano de obra y desarrollo	€14,000,000	€8,500,000	€9,200,000
Licencias e infraestructura	€3,600,000	€2,100,000	€2,100,000
Pruebas y calidad	€3,000,000	€2,500,000	€2,800,000
Gestión y documentación	€5,000,500	€3,525,200	€3,525,200
Contingencias	€1,600,000	€1,000,000	€0
Total general	€27,200,500	€17,625,200	€17,625,200

El presupuesto ejecutado real estimado refleja los ajustes realizados tras la aprobación de los cambios en el proyecto ya que se reasignaron los esfuerzos de desarrollo sin incrementar el costo total y se absorbió el margen operativo planificado de manera exitosa.

6. Lecciones aprendidas

La principal lección del proyecto indica que definir un alcance claro desde el primer día resulta fundamental para manejar las expectativas de todos los involucrados debido a que un límite bien documentado evita que se soliciten funciones complejas que no pueden ser atendidas en el corto plazo. Asimismo la gestión de riesgos demostró que mantener un monitoreo constante sobre la disponibilidad del equipo y sobre las subestimaciones del esfuerzo de desarrollo permite aplicar medidas correctivas a tiempo ya que las acciones de mitigación salvaron la entrega final al reducir la carga del dashboard ejecutivo. Además de esto la documentación compartida y estandarizada es vital para conservar la coherencia entre los múltiples archivos generados por lo tanto el uso de herramientas centralizadas y revisiones cruzadas disminuye significativamente las contradicciones en fechas y presupuestos.

Por otro lado el trabajo técnico requiere de revisiones de usabilidad continuas para garantizar que el producto final sea valioso para el estudiante ya que un buen diseño de interfaz compensa la ausencia de funcionalidades avanzadas como la conexión a bases de datos en los ambientes controlados. Finalmente la comunicación abierta y constante mediante plataformas ágiles como WhatsApp y GitHub se consolidó como un factor determinante para el éxito del proyecto debido a que la rápida resolución de dudas evitó bloqueos técnicos y permitió avanzar con los entregables documentales sin perder el ritmo de trabajo exigido por el cronograma inicial.

7. Formalización del cierre

Project Manager	Analista de Negocio	Desarrollador Front-End
Tamara Robles Camacho	Isaac Jiménez Blanco	Mauricio González Prendas
Dr. Roberto Mora Fallas	Jorge Abarca Quiros	Carlos Sainz Arce
Sponsor	Analista de Negocio	Desarrollador Front-End