

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Registro de Stakeholders

Plataforma Universitaria Integrada: Modernización y Centralización de
Procesos Académicos y Administrativos

Profesora:

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes:

Mauricio González Prendas: 2024143009

Isaac Jiménez Blanco: 2024202804

Tamara Robles Camacho: 2024099342

Fecha:

7 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Introducción	1
3. Stakeholders internos del proyecto	1
4. Stakeholders externos	3

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Registro de Stakeholders
Project manager	Tamara Robles Camacho
Fecha	7 de junio de 2026

2. Introducción

En este documento corresponde al Registro de Stakeholders (partes interesadas o interesados) del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor. Esta información forma parte del grupo de procesos de Inicio, según el marco metodológico del PMI, y su propósito es identificar, clasificar y definir a las personas que formaran parte de este proyecto y que pueden afectar o verse afectados por el desarrollo y los resultados del mismo.

La identificación temprana de los interesados es fundamental para garantizar una buena comunicación, gestionar expectativas y asegurar el apoyo durante el ciclo de vida del proyecto. Los stakeholders se dividirán en dos partes, los internos (miembros del equipo de desarrollo y administración) y los externos (futuros actores de la plataforma), para cada uno se documenta su cargo, nivel de interés, influencia y poder, así como la estrategia más adecuada para mantener su participación con los objetivos del proyecto.

La escala de referencia para comprender mejor la tabla es: Influencia y Poder se valoran del 1 al 5 (1= muy bajo, 5= muy alto)

3. Stakeholders internos del proyecto

En la siguiente tabla se muestran los stakeholders Internos del proyecto:

Nombre	Cargo	Interés	Influencia	Poder	Estrategia de involucramiento
Tamara Robles Camacho	Project Manager	Garantizar que el proyecto se ejecute dentro del alcance, tiempo y costo definidos	5	5	Liderar reuniones semanales de seguimiento, tomar decisiones sobre cambios y gestionar comunicaciones con el patrocinador
Mauricio González Pendas	Desarrollador Frontend 1 & QA	Desarrollar un front-end funcional, navegable y de calidad que cumpla los criterios de aceptación	5	4	Participar en la definición del alcance técnico, revisiones de código y pruebas de calidad antes de cada entrega
Carlos Sainz Arce	Desarrollador Frontend 2 & QA	Desarrollar un front-end funcional, navegable y de calidad que cumpla los criterios de aceptación	5	4	Participar en la definición del alcance técnico, revisiones de código y pruebas de calidad antes de cada entrega junto con el desarrollador 1
Isaac Jiménez Blanco	Analista de Negocio & Documentador 1	Asegurar que todos los entregables documentales estén completos, coherentes y alineados con los estándares PMI	5	4	Responsable de redactar y revisar entregables, mantener actualizado el registro de riesgos y la documentación del proyecto
Jorge Abarca Quiros	Analista de Negocio & Documentador 2	Asegurar, junto con el analista y documentador 1, que todos los entregables documentales estén completos, coherentes y alineados con los estándares PMI	5	4	Redacta y analiza los entregables, manteniendo actualizado la documentación.

4. Stakeholders externos

En la siguiente tabla se mencionan las partes externas interesadas para este proyecto:

Nombre	Cargo	Interés	Influencia	Poder	Estrategia de involucramiento
Dr. Roberto Mora Fallas	Rector Proyecto	Patrocinador del Modernizar la institución, mejorar la imagen universitaria y optimizar los procesos internos	4	5	Presentarle el Project Charter para aprobación, informes ejecutivos mensuales y acta de cierre
Lic. Patricia Vargas Soto	Directora Administrativa	Reducir la carga operativa del personal y eliminar duplicidad de datos entre departamentos	4	4	Reuniones de validación de requerimientos administrativos y revisión del módulo de gestión
Ing. Carlos Brenes Mora	Director de TI	Garantizar que la solución sea técnicamente viable, segura y mantenible a futuro	3	4	Consultas técnicas en la fase de planificación y revisión de la arquitectura del frontend
Prof. Andrea Solís Zamará	Representante Docente	Contar con herramientas digitales que simplifiquen el registro de calificaciones y asistencia	4	3	Participar en sesiones de validación del portal docente y pruebas de usuario
Estudiantes (colectivo)	Usuarios Finales Portal Estudiantil	Acceder a matrícula, calificaciones, horarios y pagos de forma rápida y en línea	5	2	Encuestas de satisfacción y pruebas de usabilidad del portal estudiantil
Depto. Financiero	Área Financiera	Digitalizar los procesos de cobro de matrícula y generación de reportes financieros	4	3	Validación de requerimientos del módulo financiero y revisión de casos de uso así como las pruebas de usuario para ese modulo.
Proveedor de Hosting	Proveedor Externo	Ofrecer infraestructura confiable para el despliegue del sistema	2	2	Contrato de servicio con SLA definido, revisión periódica de disponibilidad